







|      |  |  |              |        |         |       |   |  |            |            |                        |                                       |           |           |   |
|------|--|--|--------------|--------|---------|-------|---|--|------------|------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 5.11 | 03.03.03.12 Contratação de consultor individual para atendimento de hardware e de rede de dados                                    | Consultor generico hardware e rede de dados              | \$100.400,00 | \$0,00 | 100,00% | 0,00% | 03 - Monitoramento, analise e administracao | 03.03.03.12 - Contratacao de consultor individual para atendimento de hardware e rede de dados                                       | 02/09/2023 | 02/09/2023 | Individual Consultoria | Individual Consultoria Estavel (2023) | R\$ anual | Expendido |   |
| 5.12 | 03.03.03.13 Contratacao de consultor individual de analise de dados e Business Intelligence (BI)                                   | Consultor analise de dados e BI                          | \$100.400,00 | \$0,00 | 100,00% | 0,00% | 03 - Monitoramento, analise e administracao | 03.03.03.13 - Contratacao de consultor individual de analise de dados e Business Intelligence (BI)                                   | 02/09/2023 | 02/09/2023 | Individual Consultoria | Individual Consultoria Estavel (2023) | R\$ anual | Expendido | 1 |
| 5.13 | 03.03.03.14 Contratacao de consultor individual para suporte tecnico para atendimento de hardware e software TI                    | Consultor suporte tecnico para hardware e software TI    | \$112.000,00 | \$0,00 | 100,00% | 0,00% | 03 - Monitoramento, analise e administracao | 03.03.03.14 - Contratacao de consultor individual para suporte tecnico para atendimento de hardware e software TI                    | 02/09/2023 | 02/09/2023 | Individual Consultoria | Individual Consultoria Estavel (2023) | R\$ anual | Expendido | 1 |
| 5.14 | 03.03.03.09 Contratacao de consultor individual em Rede de Acesso a Saude  | Consultor Rede de Acesso a Saude                         | \$100.400,00 | \$0,00 | 100,00% | 0,00% | 03 - Monitoramento, analise e administracao | 03.03.03.09 - Contratacao de consultor individual em Rede de Acesso a Saude  | 02/09/2023 | 02/09/2023 | Individual Consultoria | Individual Consultoria Estavel (2023) | R\$ anual | Expendido | 1 |
| 5.15 | 03.03.03.08 Contratacao de consultor individual em monitoramento e analise de Privacidade  | Consultor monitoramento e analise de Privacidade         | \$100.400,00 | \$0,00 | 100,00% | 0,00% | 03 - Monitoramento, analise e administracao | 03.03.03.08 - Contratacao de consultor individual em monitoramento e analise de Privacidade  | 02/09/2023 | 02/09/2023 | Individual Consultoria | Individual Consultoria Estavel (2023) | R\$ anual | Expendido | 1 |
| 5.17 | 03.03.03.16 Contratacao de consultor individual com area administrativa e Franquia de Projeto com recursos internacionais - 10' 02 | Consultor Franquia de Projeto Projeto Internacional      | \$100.400,00 | \$0,00 | 100,00% | 0,00% | 03 - Monitoramento, analise e administracao | 03.03.03.16 - Contratacao de consultor individual com area administrativa e Franquia de Projeto com recursos internacionais - 10' 02 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | Individual Consultoria | Individual Consultoria Estavel (2023) | R\$ anual | Expendido | 1 |
| 5.18 | 03.03.03.17 Contratacao de consultor individual em Arquitetura para Front-End  | Consultor Front-End                                      | 6100,000 (n) | 61,00  | 100,00% | 0,00% | 03 - Monitoramento, analise e administracao | 03.03.03.17 - Contratacao de consultor individual em Arquitetura para Front-End  | 02/09/2023 | 02/09/2023 | Individual Consultoria | Individual Consultoria Estavel (2023) | R\$ anual | Expendido | 1 |
| 5.19 | 03.03.03.14 Contratacao de consultor individual para suporte tecnico para atendimento de hardware e software TI(2)                 | Consultor suporte tecnico para hardware e software TI(2) | \$112.000,00 | \$0,00 | 100,00% | 0,00% | 03 - Monitoramento, analise e administracao | 03.03.03.14 - Contratacao de consultor individual para suporte tecnico para atendimento de hardware e software TI(2)                 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | Individual Consultoria | Individual Consultoria Estavel (2023) | R\$ anual | Expendido | 1 |
| 5.20 | 03.03.03.14 Contratacao de consultor individual para suporte tecnico para atendimento de hardware e software TI(3)                 | Consultor suporte tecnico para hardware e software TI(3) | \$112.000,00 | \$0,00 | 100,00% | 0,00% | 03 - Monitoramento, analise e administracao | 03.03.03.14 - Contratacao de consultor individual para suporte tecnico para atendimento de hardware e software TI(3)                 | 02/09/2023 | 02/09/2023 | Individual Consultoria | Individual Consultoria Estavel (2023) | R\$ anual | Expendido | 1 |

SISTEMAS NACIONAIS

| Método de Aquisição Sistema Nacional |   |  |                                   |                  |            |                       |                   |            |   |   |            |                 |            |                 |           |                         |                     |                    |                          |       |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---|---|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Informação geral                     |   |  | Financiamento                     |                  |            |                       |                   | Componente |   | Produto   |            | Etapas          |            |                 |           | Aquisição               |                     |                    |                          |       |
| Proc. Id                             | Nome do Processo  | Descrição  | Valor Estimado (USD)              | Valor Real (USD) | % Custo R0 | % Contrapartida Local | % Cofinanciamento |            |   |   |            | Início          |            | Termino         |           | Tipo de Seleção         | Método de Aquisição | Tipo de Supervisão | Estado                   | Lotes |
|                                      |   |  |                                   |                  |            |                       |                   |            |   |   |            | Data Estimada * | Data Real  | Data Estimada * | Data Real |                         |                     |                    |                          |       |
| 2.1                                  | 02.10.01 Aquisição de Equipamentos do Hospital da Mulher (Antiga Maternidade Frei Damião)   | EMH Hospital da Mulher                               | \$2.000.000,00                    | \$0,00           | 5,00%      | 95,00%                |                   |            | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde                           | 02.10.01 - Aquisição de equipamentos para o Hospital da Mulher (antiga Maternidade Frei Damião)                             | 21/6/2023  |                 | 19/9/2023  |                 |           | Goods                   | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Expected                 | 1     |
| 2.2                                  | 02.06.03 Aquisição de equipamentos do Complexo de Saúde Hospital Regional de Guarabira  | EMH Hospital Guarabira                               | \$468.552,78                      | \$0,00           | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde                           | 02.06.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Complexo de Saúde Hospital Regional de Guarabira                  | 15/8/2024  |                 | 13/11/2024 |                 |           | Goods                   | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Expected                 | 1     |
| 2.3                                  | 02.07.03 Aquisição de equipamentos da Maternidade Paterino Filho (Patos)  | EMH Maternidade Patos                                | \$284.660,66                      | \$0,00           | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde                           | 02.07.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para a Maternidade Paterino Filho (Patos)                                | 3/7/2025   |                 | 1/10/2025  |                 |           | Goods                   | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Expected                 | 1     |
| 2.4                                  | 02.02.03 Aquisição de equipamento médicos hospitalares para o serviço de oncologia do Hospital Regional de Patos  | EMH Hospital do BEM                                  | \$3.000.000,00                    | \$0,00           | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde                           | 02.02.03 - Aquisição de Equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Regional Janduhy Carneiro                          | 30/8/2023  |                 | 28/11/2023 |                 |           | Goods                   | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Expected                 | 1     |
| 2.5                                  | 02.05.03 Aquisição de equipamentos do Complexo Pediátrico Arinda Marques  | EMH Compl. Arinda Marques                            | \$200.000,00                      | \$0,00           | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde                           | 02.05.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Complexo Pediátrico Arinda Marques - Jobo Pessoa/PB               | 7/11/2024  |                 | 5/2/2025   |                 |           | Goods                   | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Expected                 | 1     |
| 2.6                                  | 02.08.03 Aquisição de equipamentos do Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva (Raporanda)  | EMH Hosp. Raporanda                                  | \$216.888,89                      | \$0,00           | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde                           | 02.08.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva - Raporanda            | 29/10/2024 |                 | 27/1/2025  |                 |           | Goods                   | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Expected                 | 1     |
| 2.7                                  | 02.03.01 Aquisição de equipamentos médicos e hospitalares para o serviço de cardiologia e neurologia para o Hospital Metropolitano de Santa Rita          | Equipamentos médico-hospitalares Hosp. Metropolitano | \$1.344.366,78                    | \$540.100,48     | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde                           | 02.03.01 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Metropolitano de Santa Rita (Macrorregional I)                         | 21/6/2022  | 20/07/2022      | 19/9/2022  | 04/08/2022      |           | Goods                   | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Contract Under Execution | 1     |
| 2.9                                  | 01.02.02 Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação  | Equipamentos de TIC                                  | \$3.000.000,00                    | \$2.634.241,67   | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.02.02 - Aquisição de equipamentos de TIC-Tecnologia da Informação e Comunicação  | 31/5/2022  | 27/09/2022      | 29/8/2022  | 18/10/2022      |           | Goods                   | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Contract Under Execution | 1     |
| 2.10                                 | 01.02.04 Aquisição de Equipamentos de TIC, Videoconferência, tele atendimento, storage, servidor e call center  | Equipamentos de TIC                                  | \$1.000.000,00                    | \$0,00           | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.02.04 - Aquisição de equipamentos de TIC, videoconferência, tele atendimento, storage, servidor e call center            | 2/6/2023   |                 | 31/8/2023  |                 |           | Goods                   | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Expected                 | 1     |
| 2.12                                 | 02.01.03 Aquisição de equipamentos do Hospital Regional de Cajazeiras   | EMH Hospital Cajazeiras                              | \$206.013,89                      | \$0,00           | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde                           | 02.01.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Hospital Regional de Cajazeiras                                   | 18/6/2024  |                 | 16/9/2024  |                 |           | Goods                   | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Expected                 | 1     |
| 3.4                                  | 03.03.01.01 Contratação de licença de uso de software e serviços técnicos de informática de apoio ao Projeto  | Softplan   | \$180.000,00                      | \$151.493,51     | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 03 - Monitorament, avaliação e administração                              | 03.03.01.01 - Contratação de licença de uso de SOFTWARE e serviços técnicos de informática de apoio ao Projeto              | 3/10/2022  | 11/05/2021      | 1/12/2023  | 15/07/2021      |           | Non-Consulting Services | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Contract Under Execution | 1     |
| 3.10                                 | 01.02.03 Contratação de empresa de serviço para licença de software (MS Windows, MS 365, CAD, Equipamentos Exames)  | Licenças de uso de software                          | \$290.000,00                      | \$0,00           | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.02.03 - Aquisição de licenças de Software (MS Windows, MS 365, CAD, Equipamentos exames)                                 | 10/02/2023 |                 | 30/10/2022 |                 |           | Goods                   | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Process Ongoing          | 1     |
| 3.12                                 | 01.02.07 Aquisição de Licença de uso de Solução de PACS - Picture, Archiving and Communication System   | Aquisição de Licença PACS                            | \$350.000,00                      | \$0,00           | 100,00%    | 0,00%                 |                   |            | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.02.07 - Aquisição de equipamentos de Solução PACS - Picture Archiving and Communication System                           | 7/12/2022  |                 | 7/3/2023   |                 |           | Non-Consulting Services | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Expected                 | 1     |
| 3.15                                 | 01.03.01 Contratação de empresa para aplicação do sistema de gestão hospitalar para todas as unidades estaduais e da história clínica de atenção primária | SGH  | \$4.100.000,00<br>\$16.646.681,00 | \$0,00           | 76,00%     | 24,00%                |                   |            | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.03.01 - Sistema de Gestão Hospitalar para todas as unidades estaduais de saúde e da história clínica em atenção primária | 22/8/2022  |                 | 20/11/2022 |                 |           | Non-Consulting Services | Pregão Eletrônico   | Nacional System    | Process Ongoing          | 1     |

100% CONTRAPARTIDA LOCAL

| 100% CONTRAPARTIDA LOCAL |  |  |                              |                  |             |                       |                    |   |   |  |           |                        |           |                        |            |                         |                                   |                    |                          |       |                        |
|--------------------------|--|--|------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---|---|--|-----------|------------------------|-----------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| Informação geral         |  |  |                              | Financiamento    |             |                       |                    | Etapas  |   |  |           |                        |           | Aquisição              |            |                         |                                   |                    |                          |       |                        |
| Proc. Id                 | Nome do Processo   | Descrição                              | Valor Estimado (USD)         | Valor Real (USD) | % Custo BID | % Contrapartida Local | % Confinanciamento | Componente *  | Produto *   | Publicação de Aviso Específico de Aquisições |           | Documento de Licitação |           | Assinatura de Contrato |            | Tipo de Seleção         | Método de Aquisição *             | Tipo de Suprimento | Estado                   | Lotes |                        |
|                          |  |  |                              |                  |             |                       |                    |   |   | Data Estimada *                              | Data Real | Data Estimada *        | Data Real | Data Estimada *        | Data Real  |                         |                                   |                    |                          |       |                        |
| 2.13                     | 01.06.03 Aquisição de Mobiliários e equipamentos para Escola de Saúde Pública  | Mobiliários e Equipamentos ESP         | \$650.000,00                 | \$0,00           | 0,00%       | 100,00%               |                    | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.06.03 - Aquisição de mobiliários e equipamentos para Escola de Saúde Pública   | 9/12/2024                                    |           | 23/10/2025             |           | 9/3/2025               |            | Goods                   | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post            | Expected                 | 1     | Comparação de Preços   |
| 3.1                      | 01.01.03.02 Contratação de empresa para desenvolvimento de sistema de informação para modernização da Escola de Saúde Pública (Sistema Acadêmico, RH, EAD)                         |  | \$50.000,00                  | \$0,00           | 0,00%       | 100,00%               |                    | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.01.03.02 - Manutenção Periódica do Entregável 01.01.03.01  | 30/5/2023                                    |           | 14/7/2023              |           | 28/9/2023              |            | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post            | Expected                 | 1     | LPN                    |
| 3.2                      | 01.01.04.02 Contratação de empresa de serviço para sistema de acompanhamento e monitoramento das ações da SES  | Serviço TIC                            | \$500.000,00                 | \$0,00           | 0,00%       | 100,00%               |                    | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.01.04.02 - Manutenção Periódica do Entregável 01.01.04.01  | 1/3/2023                                     |           | 15/4/2023              |           | 30/5/2023              |            | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post            | Process or Ongoing       | 1     | LPN                    |
| 3.18                     | 01.04.01 Especialização e qualificação (facilitadores e equipe de gerenciamento) em saúde da família com enfoque nas Redes de Atenção à Saúde e na mudança do modelo assistencial. | Especialização pessoal SES             | \$2.820.000,00               | \$417.120,00     | 0,00%       | 100,00%               |                    | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.04.01 - Especialização e qualificação em saúde da família com enfoque nas Redes de Atenção à Saúde e na mudança do modelo assistencial | 7/11/2021                                    |           | 6/1/2022               |           | 5/2/2022               | 02/05/2022 | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post            | Contract Under Execution | 1     | Sistema Nacional       |
| 3.20                     | 01.04.03 Contratação para qualificar o processo de monitoramento das interações por condições sensíveis a atenção básica   | Especialização e qualificação          | \$15.000,00                  | \$0,00           | 0,00%       | 100,00%               |                    | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.04.03 - Qualificação para o processo de monitoramento das interações por condições sensíveis a atenção básica.                         | 13/9/2024                                    |           | 12/11/2024             |           | 12/12/2024             |            | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post            | Expected                 | 1     | Comparação de Preços   |
| 3.22                     | 01.07.03 Contratação de serviço para certificação do LACEN na linha de cuidado materno infantil  | Consultoria para certificação do LACEN | \$70.000,00                  | \$0,00           | 0,00%       | 100,00%               |                    | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.07.03 - Certificação do LACEN na LC Materno Infantil (linha de cuidado)  | 23/1/2023                                    |           | 24/3/2023              |           | 23/5/2023              |            | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post            | Expected                 | 1     | Comparação de Preços   |
| 3.23                     | 01.08.01 Contratação de empresa de publicidade para campanha de educação e informação e saúde  | Campanhas públicas de saúde            | \$1.030.104,00               | \$0,00           | 0,00%       | 100,00%               |                    | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.08.01 - Campanhas de educação e informação em saúde  | 22/12/2023                                   |           | 21/1/2024              |           | 20/2/2024              |            | Non-Consulting Services | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post            | Expected                 | 1     | LPN                    |
| 4.12                     | 01.06.01 Contratação de consultoria para elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares da Escola da Saúde Pública  | Projetos Escola de Saúde Pública       | \$75.000,00                  | \$0,00           | 0,00%       | 100,00%               |                    | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.06.01 - Projetos arquitetônicos e complementares A1-Nº 02  | 16/6/2023                                    |           | 14/9/2023              |           | 13/11/2023             |            | Consulting Firms        | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post            | Process or Ongoing       | 1     | SROC                   |
| 4.13                     | 01.07.01 Contratação de empresa para elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares do LACEN  | Projetos LACEN                         | \$80.000,00                  | \$0,00           | 0,00%       | 100,00%               |                    | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.07.01 - Projeto Executivo de Readequação Física do LACEN A1- Nº 03   | 16/2/2023                                    |           | 30/8/2023              |           | 29/10/2023             |            | Consulting Firms        | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post            | Expected                 | 1     | SROC                   |
| 4.23                     | 01.05.01 Contratação de consultoria para elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares da Secretaria Estadual de Saúde   | Projetos SES                           | \$75.000,00                  | \$0,00           | 0,00%       | 100,00%               |                    | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.05.01 - Projetos arquitetônicos e complementares A1- Nº 01   | 11/7/2023                                    |           | 9/10/2023              |           | 8/12/2023              |            | Consulting Firms        | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post            | Process or Ongoing       | 1     | SROC                   |
| 5.16                     | 01.04.04 Contratação de de serviço para qualificação em AIDPI neonatal e pediátrica  | Qualificações                          | \$240.000,00<br>\$450.340,00 | \$0,00           | 0,00%       | 100,00%               |                    | 01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços | 01.04.04 - Qualificação em AIDPI neonatal e pediátrico  | 13/9/2024                                    |           | 12/11/2024             |           | 12/12/2024             |            | Individual Consultants  | Procurement 100% funded by Agency | Ex-post            | Expected                 | 1     | Consultoria Individual |