PLANO DE AÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO SIAFIC - DEC. 10.540/2020

Desempenho	Dados Gerais		
Índice de Desempenho		10	
0,0	Concluídas	0%	0
Planejado	Atrasadas	0%	0
2%	Reprogamadas	0%	0
Realizado	Em andamento	100%	10
#DIV/0!			



AÇÃO (o que?)	ETAPA (como?)	RESPONSÁVEL (quem?)	PRAZO DE INICIO (quando)	Custo $ (quanto custa)	Ganhos para Adm	PRAZO DE TERMINO	NOVO PRAZO PREVISTO	PRAZO REALIZADO	% CONCLUÍDO	% PLANEJADO	STATUS	OBSERVAÇÕES
Integração Sistemas - Estruturação SIAFIC	Mapeamentos Sistemas Utilizados	CODATA	01/09/2021	Contrato Encargos Gerais -CODATA	Subsdiará Tomada Decisão a necessidade otimização ou desenvolvimento novos "sistemas satélites", contemplando, ou não, no Profisco II	30/11/2021				0%		
	Avaliação quanto a adequação dos demais sistemas satélites aos requisitos do SIAFIC, e decisão quanto a inclusão-exclusão das contratações de novos sistemas nos investimentos definidos no PROFISCO II	CODATA-CGE-SEPLAG-SEFAZ	01/12/2021	Horas Servidores Envolvidos	Subsdiará Tomada Decisão a necessidade otimização ou desenvolvimento novos "sistemas satélites", contemplando, ou não, no Profisco II	01/01/2022				0%		
Centros de Custos	Contratação Consultoria Modelagem Sistema Custos Estado Paraíba	CODATA-PROFISCO II	01/04/2022	Contemplado Profisco II	Permitirá a definição do Modelo de Estruturação dados para Apuração Custos	01/07/2022				0%		
	Definição Alterações a serem realizadas SIAF	CODATA-CGE-SEPLAG-SEFAZ	01/10/2022	Contrato Encargos Gerais -CODATA	Alinhamento da estrutura dados SIAF com Modelo Apuração definido.	01/12/2022				0%		
	Implementação Módulo Apuração Custos	CODATA-CGE-SEPLAG-SEFAZ	01/01/2023	Contemplado Profisco II	Auxiliar Gestor Tomada Decisão- Formentar Transparência e Controle Social - Reduzir Custo Serviço Público	30/12/2023				0%		
Edição Normativos-Regulamentação	Edição Decreto regulamentando a Estrutura do SIAFIC no Estado da Paraíba, seus módulos, requisitos-critérios de segurança, acesso informação,proteção de dados, e o estabelecimentos dos "atores" responsáveis.	CODATA-CGE-SEPLAG-SEFAZ	01/02/2022	Horas Trabalhos($) Servidores Envolvidos	Publicização; Disciplinamento e Orientação-Guia quanto ao processo de implementação.	01/03/2022				0%		
Segurança Processamento Dados	Revisão dos critérios de segurança acesso definidos no Dec. 10.540/2020 e com base nas Boas Práticas(ISO 27001 e 27002, ITIL-COBIT)	CODATA	01/03/2021	Contrato Encargos Gerais -CODATA	Aumentar segurança acesso dados.	01/06/2022				17%		
	Tratamento Dados - Adequação LGPD	CODATA e CEPDP(Dec. 41.238/2021)	01/06/2021	Horas Trabalhos($) Servidores Envolvidos	Adequação LGPD - Maior Segurança Cidadão e Usuários Sistemas	01/12/2021				0%		
Transparência	Construção Novo Portal Transparência-Cidadão(Observado Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG))	CODATA-PROFISCO II	01/06/2021	Contemplado Profisco II	Melhorar a Acessibilidade e Oferta Informações-Serviços	01/06/2022				0%		
Gestão de Riscos SIAFIC	Implementação Modlo Gestão de Riscos do SIAFIC	Codata-CGE	01/07/2022	Horas Auditores CGE e Analistas CODATA(CGE)	Estrutração de Ferramenta de Gestão que auxiliará na identificação de forma tempestiva dos principais riscos que podem comprometer a operação plena do SIAFIC	01/10/2022				0%		