
Pais BRASIL Internacional Competitivo Riding Works Nacional System
Numero da BR-L1518 Nacional Competitivo Bidding Goods Ex-ante
Numero da OC-BR 4070 Non-Consulting Services Ex-post
Agencia Secretaria de Estado da Saúde PB - UGP Internacional Competitivo Bidding with Prequalification Consulting Firms
Período de 20/11/2020 a   20/11/2025 Nacional Competitivo Bidding with Prequalification Individual Consultants
Total Obras $27.734.435 OBRAS $27.734.435,00
Total de 
Bens e 
Serviços  

$1.744.000 

BENS $216.000,00 Shopping/ Request for Quotations by Open Invitation
Total 
Serviços de 
Consultoria

$4.909.647 

SERVIÇOS $1.528.000,00 Shopping/Request for mínimo 3 Quotations
Auditoria $0 CONSULTORIA $4.909.647,00
Sistemas 
Nacionais

$16.640.683 
SISTEMA NACIONAL $16.640.683,00 Limite Bidding 

Versão 2 100% CONT $5.605.104,00
Ref.: * 
campos  
obrigatórios TOTAL $56.633.869,00 CB- Single Stages two envelopes with Prequalification

OBRAS, BENS E SERVIÇOS CB- Single Stages two envelopes

Direct Contracting

LPN - LPI
Force Account

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado (USD) 

*
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida 
Local *

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Seleção * Método de Aquisição *
Tipo de 

Supervisão *
Estado * Lotes BAFO

Bens/Serviços de Consultoria
(Novo/Arrendamento/Usado)

Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real

1.1
02.05.02 Contratação de Empresa de engenharia para reforma e 
ampliação do Complexo Pediátrico Arlinda Marques

Reforma e ampliação do Comp Pediattrico 
Arlinda Marques $2.800.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de 
Atenção em Saúde

02.05.02 - Reforma e ampliação do Complexo 
Pediátrico Arlinda Marques - João Pessoa/PB 5/5/2023 19/6/2023 14/7/2023 29/7/2023 8/8/2023 Works

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-post Expected 1

1.2
02.06.02 Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e 
ampliação do Hospital Regional de Guarabira Reforma e ampliação do Hospital de Gurabira $4.200.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de 
Atenção em Saúde

02.06.02 - Reforma e ampliação do o Complexo de 
Saúde Hospital Regional de Guarabira 2/3/2023 16/4/2023 11/5/2023 26/5/2023 5/6/2023 Works

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-ante Expected 1

1.3
02.07.02 Contratação de empresa de engenharia para reforma e 
ampliação da Materinidade Peregrino Filho (Patos) Reforma e ampliação da Maternidade de Patos $2.660.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de 
Atenção em Saúde

02.07.02 - Reforma e  ampliação  da  Maternidade 
Peregrino Filho (Patos) 22/1/2024 7/3/2024 1/4/2024 16/4/2024 26/4/2024 Works

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-post Expected 1

1.4
02.08.02 Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e 
ampliação do Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva (Itaporanga) Reforma e ampliação do Hospital de Itaporanga $885.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de 
Atenção em Saúde

02.08.02 - Reforma e  ampliação do Hospital 
Distrital Dr. José Gomes da Silva - Itaporanga 9/5/2023 23/6/2023 18/7/2023 2/8/2023 12/8/2023 Works

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-post Expected 1

1.5
02.01.02 Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e 
ampliação do Hospital Reginonal de Cajazeiras Reforma e ampliação do Hospital de Cajazeiras $1.930.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de 
Atenção em Saúde

02.01.02 - Reforma e ampliação do Hospital 
Regional de Cajazeiras 5/2/2023 22/3/2023 16/4/2023 1/5/2023 11/5/2023 Works

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-ante Expected 1

1.6

02.04.02 Contratação de Empresa de Engenharia para construção do 
Hospital das Clínicas de Campina Grande/ Maternidade de alta 
Complexidade

Construção do Novo Hospital das Clínicas/ 
Maternidade de Campina Grande $7.000.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de 
Atenção em Saúde

02.04.02 - Construção do Hospital de Clínicas de 
Campina Grande/Maternidade de alta 
complexidade 8/9/2023 23/10/2023 17/11/2023 2/12/2023 12/12/2023 Works

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-ante Expected 1

1.7
02.02.02 Contratação de empresa de engenharia para reforma e 
ampliação da área de oncologia do Hospital Regional de Patos Reforma e ampliação do Hospital do BEM $1.200.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de 
Atenção em Saúde

02.02.02 - Reforma do Hospital Regional Janduhy 
Carneiro (Patos) 30/10/2023 14/12/2023 8/1/2024 23/1/2024 2/2/2024 Works

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-post Expected 1

1.8
01.05.02 Contratação de empresa de engenharia para reforma e 
readequação física da Secretaria Estadual da Saúde Reforma e readequação da Sede da SES $1.159.435,00 $0,00 9,00% 91,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.05.02 - Reforma e readequação física da sede 
da Secretaria Estadual da Saúde 11/7/2023 25/8/2023 19/9/2023 4/10/2023 14/10/2023 Works

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-post Expected 1

1.9
01.06.02 Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e 
ampliação de Escola de Saúde Pública Reforma e ampliação da ESP $1.200.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.06.02 - Reforma e Ampliação do prédio da 
Escola de Saúde Pública 16/6/2023 31/7/2023 25/8/2023 9/9/2023 19/9/2023 Works

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-post Expected 1

1.10
01.07.02 Contratação de empresa de engenharia para reforma e 
ampliação nda nova Sede do Lacen Reforma e ampliação  da Nova Sede do Lacen $1.800.000,00 $0,00 56,00% 44,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.07.02 - Obra de Reforma e Ampliação da nova 
sede LACEN 1/6/2023 16/7/2023 10/8/2023 25/8/2023 4/9/2023 Works

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-ante Expected 1

2.14
01.10.01 Contratação de empresa especializada para Reestruturação e 
Adequação da Rede Lógica da SES Materiais e equipamentos reforma da SES $1.000.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.10.01 - Aquisição de materiais e  
equipamentos para reestruturação e adequação da 
rede lógica da SES 5/4/2024 20/5/2024 14/6/2024 29/6/2024 9/7/2024

Non-Consulting 
Services

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-post Expected 1

3.1

01.01.03.01 Contratação de empresa para desenvolvimento de sistema 
de informação para modernização da Escola de Saúde Pública 
(Gestão Acadêmica, RH, EAD) $400.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.01.03.01 - Sistemas de informação para 
modernização da Escola de Saúde Pública 
(Gestão Acadêmica, Recursos Humanos, EAD) 28/2/2023 14/4/2023 9/5/2023 24/5/2023 3/6/2023

Non-Consulting 
Services

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-post Expected 1

3.2
01.01.04.01 Contratação de empresa de serviço para sistema de 
acompanhamento e monitoramento das ações da SES

Empresa para monitoramento das ações da 
SES $900.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.01.04.01 - Contratação de empresa para 
sistema de acompanhamento e monitoramento 
das ações da SES, relacionadas as gerências, 
unidades de saúde, hospitais com dashboard 
auxiliando na tomada de decisões 1/4/2023 16/5/2023 10/6/2023 25/6/2023 5/7/2023

Non-Consulting 
Services

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-ante

Process 
Ongoing 1

3.3
01.01.05.01 Contratação de licença para uso de Sistema de Recurso 
Humano para SES e unidades Hospitalares e Manutenção Periódicas Aquisição de licenças de uso $255.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.01.05.01 - Contratação de licenças de uso de 
Sistema de Recurso Humano para a SES e 
unidades hospitalares 18/3/2023 2/5/2023 27/5/2023 11/6/2023 21/6/2023

Non-Consulting 
Services

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-post Expected 1

3.3
01.01.05.02 Contratação de licença para uso de Sistema de Recurso 
Humano para SES e unidades Hospitalares e Manutenção Periódicas Aquisição de licenças de uso $345.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.01.05.02 - Manutenção Periódica do Entregável 
01.01.05.01 19/3/2023 3/5/2023 28/5/2023 12/6/2023 22/6/2023

Non-Consulting 
Services

Nacional Competitivo 
Bidding Ex-post Expected 1

LPI/LPN com PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado (USD) 

*
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida 
Local *

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Aquisição * Método de Aquisição * Tipo de Supervisão * Estado * Lotes BAFO

Bens/Serviços de 
Consultoria

(Novo/Arrendame
nto/Usado)

Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real

Comparação de preços por convite aberto & Comparação de preços com o mínimo de 3 Cotações

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado (USD) 

*
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida 
Local *

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Aquisição * Método de Aquisição * Tipo de Supervisão * Estado * Lotes BAFO

Bens/Serviços de 
Consultoria

(Novo/Arrendamento/Us
ado)

Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real

2.15 03.03.02.02 Aquisição de mobil iário Mobil iários UGP $6.000,00 $0,00 100,00% 0,00%
03 - Monitoramento, avaliação e 
administração 03.03.02.02 - Aquisição de Mobil iário        20/2/2023 21/04/2023 Goods

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post Expected

2.8 03.03.02.01 Aquisição de equipamentos de informática para UGP Equipamentos UGP $30.000,00 $30.331,06 100,00% 0,00%
03 - Monitoramento, avaliação e 
administração

03.03.02.01 - Aquisição de equipamentos de 
Informática 25/5/2022 20/05/2022 24/07/2022 07/06/2022 Goods

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post

Contract Under 
Execution

3.11
01.02.05 Contratação de empresa de serviço para aplicação de 
metodologia de desenhos de tecnologia da infomação e comunicação Serviços de TI $20.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.02.05 - Metodologias e desenhos de TIC-
Tecnologia da Informação e Comunicação 18/4/2023 17/06/2023

Non-Consulting 
Services

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post Expected

3.14
01.02.06 Contratação de empresa de serviço para aplicação de dados 
entre as unidades hospitalares Serviços de comunicação de dados $607.000,00 $282.596,40 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.02.06 - Serviço de comunicação de dados entre as 
unidades hospitalares 8/11/2022 23/09/2022 07/01/2023 11/08/2022

Non-Consulting 
Services

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post

Contract Under 
Execution

3.16
01.04.02 Contratação de empresa de comunicação para serviço de 
produção de material  didático e gráfico Serviço de Material  didático e gráfico $200.000,00 $0,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.04.02 - Serviços de Produção de Material  Didático 
e Gráfico 9/3/2023 08/05/2023

Non-Consulting 
Services

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post Expected

3.24

01.09.02 Contratação de empresa para capacitação em Direito Sanitário 
da Equipe Técnica da Assessria Técnico Normativa da Secretaria de Estado 
de Saúde - Paraíba Capacitação $195.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços 01.09.02 - Capacitação em Direto Sanitário 25/8/2023 24/10/2023

Non-Consulting 
Services

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post Expected

3.25

01.09.03 Contratação de empresa para promoção de seminário/workshop 
de sobre demandas judiciais para Ministério Público Estadual e Federal, 
Poder Judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil  (PB) e Defensoria 
Pública Estadual e Federal Capacitação /Seminários $50.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.09.03 - Seminário/Workshops para todos os 
Atores envolvidos (Poder Judiciário, OAB/PB, 
Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria 
Pública Estadual e Federal) 19/2/2023 20/04/2023

Non-Consulting 
Services

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post Expected

3.26 03.03.01.04 Capacitação/Treinamento para membros da UGP Capacitação $74.000,00 $0,00 100,00% 0,00%
03 - Monitoramento, avaliação e 
administração

03.03.01.04 - Capacitação/Treinamento para os 
membros da UGP 15/1/2023 01/03/2023

Non-Consulting 
Services

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post Expected

3.29
01.09.01 Contratação de l icença de uso de software para a ATN da SES 
para demandas judiciais Licença de uso de software $180.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do 
SUS e melhoria da qualidade dos 
serviços

01.09.01 - Contratação de l icença de uso de 
SOFTWARE, para a  ATN da SES, afim de atender 
demandas judiciais, em fluxo, procedimentos, prazos 
e gestão advocatícia. 19/4/2023 18/06/2023 Goods

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post Expected

3.5
03.03.01.03 Locação de veículos para desenvolvimento das atividades da 
UGP Locação de veículos $72.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, avaliação e 
administração 03.03.01.03 - Locação de veículos 6/1/2023 07/03/2023

Non-Consulting 
Services

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post Expected

3.6 03.03.01.02 Aluguel de serviço predial para a UGP Locação de espaço para UGP $150.000,00 $28.997,18 100,00% 0,00%
03 - Monitoramento, avaliação e 
administração 03.03.01.02 - Serviço de locação predial 3/10/2021

Homologação 
16/03/2022 02/12/2021 21/03/2022

Non-Consulting 
Services

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post

Contract Under 
Execution

3.7
03.03.01.05 Contratação de Empresa para Desenvolvimento e Hospedagem 
de website Criação de website do Projeto $3.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, avaliação e 
administração

03.03.01.05 - Contratação de Empresa para 
Desenvolvimento e Hospedagem de website 20/6/2023 19/08/2023

Non-Consulting 
Services

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post Expected

3.8
03.03.01.06 Contratação de empresa para fornecimento de ticket de 
alimentação para servidores da UGP Ticket Alimentação - UP $157.000,00 $40.187,54 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, avaliação e 
administração

03.03.01.06 - Contratação de Empresa para 
fornecimento de ticket de alimentação 25/5/2022 25/03/2022 24/07/2022 01/04/2022

Non-Consulting 
Services

Shopping/Request for 
mínimo 3 Quotations Ex-post

Contract Under 
Execution

Licitação limitada

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado (USD) 

*
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida 
Local *

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Aquisição * Método de Aquisição *
Tipo de 

Supervisão *
Estado * Lotes BAFO

Bens/Serviços de Consultoria
(Novo/Arrendamento/Usado)

Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real

LPI/LPN  com uma etapa com dois  envelopes com pré-qualificação

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado (USD) 

*
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida 
Local *

% Cofinanciamento * Componente * Produto *
Tipo de 

Aquisição *
Método de Aquisição *

Tipo de 
Supervisão *

Estado * Lotes BAFO
Bens/Serviços de Consultoria
(Novo/Arrendamento/Usado)

#NOME? Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real

LPI/LPN com uma etapa com dois  envelopes

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado (USD) 

*
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida 
Local *

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Aquisição *
Método de Aquisição 

*
Tipo de Supervisão * Estado * Lotes BAFO

Bens/Serviços 
de Consultoria

(Novo/Arrendam
ento/Usado)

Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real

Contratação Direta

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado (USD) 

*
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida 
Local *

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Aquisição *
Método de 

Aquisição *
Tipo de Supervisão 

*
Estado * Lotes BAFO

Bens/Serviços de 
Consultoria

(Novo/Arrendam
ento/Usado)

Data Estimada Data Real Data Estimada * Data Real Data Estimada Data Real

Administração Direta 

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado (USD) 

*
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida 
Local *

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Aquisição *
Método de 

Aquisição *
Tipo de Supervisão * Estado * Lotes BAFO

Bens/Serviços de 
Consultoria

(Nuevo/Arrendame
nto/Usado)

Data Estimada Data Real

Informação geral Etapas

Informação geral Financiamento

Financiamento
Publicação Solicitação de Ofertas Recepção de Ofertas Relatório de Avaliação Publicação de Adjudicação de Contrato Assinatura de Contrato

Publicação de Adjudicação de Contrato Assinatura de Contrato

Etapas

Informação geral Financiamento

Relatório de Avaliação e Recomendação de 
Adjudicação

Assinatura de Contrato (Ordem de 
Compra)

Etapas

Informação geral Financiamento Etapas
Convite aos Oferentes Ata de Abertura de Ofertas Relatório de Avaliação

Aquisição

Aquisição

Aquisição

AquisiçãoInformação geral Financiamento Etapas
Publicação de Solicitação de Ofertas  - Conv. a pré-

qualificar
Recepção de Pré-qualificação Relatório de Avaliação de Pré-qualificação Convite aos Oferentes Recepção de Ofertas Relatório de Avaliação Ata de Abertura de Ofertas Avaliação Final e Negociação do Contrato Publicação de Adjudicação de Contrato Assinatura de Contrato

Assinatura de Contrato

Solicitação de Contratação Direta Notificação de Adjudicação Assinatura de Contrato

Publicação Solicitação de Ofertas Ata de Abertura de Ofertas Relatório de Avaliação

Aquisição

Informação geral Financiamento Etapas

Justificação de Execução Direta

Aquisição

Informação geral Financiamento Etapas

Informação geral Financiamento Etapas

Aquisição

Ata de Abertura de Ofertas Avaliação Final e Negociação do Contrato Publicação de Adjudicação de Contrato

Aquisição

Publicação de Solicitação de Ofertas  - Conv. a pré-
qualificar

Recepção de Pré-qualificação Relatório de Avaliação de Pré-qualificação Convite aos Oferentes Ata de Abertura de Ofertas Relatório de Avaliação
Publicação de Adjudicação de 

Contrato
Assinatura de Contrato



Draft Draft

Under Review Under Review
Modified Modified
Expected Expected

Processo Ongoing Process Ongoing

Evaluation of Bids/Propostas Evaluation of Bids/Proposals

Rejection of Bids Rejection of Bids

Unsuccessful Processo Unsuccessful Process

Contrato Under Execution Contract Under Execution

Contrato Finished Contract Finished
Contratos Terminated Contrats Terminated

Cancelled Cancelled
Procurement Ineligible
Procurement Complete 



SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) / Seleção Baseada no Menor Custo (SMC) / Seleção com Orçamento Fixo (SOF)

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado 

(USD) *
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida Local 
*

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Seleção * Método de Aquisição * Tipo de Supervisão * Estado * Lotes

Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real

4.1

01.01.01 Contratação de Consultoria para diagnóstico e 
proposição de solução tecnológica para modernização do 
Modelo de Atenção de Saúde no Estado da Paraíba e 
PDTI $105.935,00 $0,00 19,00% 81,00%

01 - Fortalecimento da 
Gestão do SUS e melhoria 
da qualidade dos serviços

01.01.01 - Consultoria para 
diagnóstico e proposição de 
solução tecnológica para 
modernização do modelo de 
atenção da saúde no Estado 
da Paraíba e PDTI 6/3/2023 20/4/2023 5/4/2023 15/5/2023 5/5/2023 20/4/2023 5/5/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-ante Expected 1

4.2

01.01.02 Contratação de consultoria para gestão 
administrativa da Saúde para elaboração do planejamento 
estratégico da SES Da Saúde $520.000,00 $0,00 4,00% 96,00%

01 - Fortalecimento da 
Gestão do SUS e melhoria 
da qualidade dos serviços

01.01.02 - Consultoria em 
Gestão Administrativa da 
Saúde para elaboração do 
Planejamento Estratégico da 
SES, construção do novo 
desenho organizacional e 
administrativo da SES e 
estruturação do Plano de 17/2/2023 3/4/2023 19/3/2023 28/4/2023 18/4/2023 3/4/2023 18/4/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-ante Expected 1

4.3

02.09.01 Contratação de consultaria de Engenharia para 
elaboração de projetos arquitetônicos para reforma, 
ampliação e construção de Maternidades/Hospitais de 
média e alta complexidade Projetos Arquitetônicos $417.000,00 $312.301,91 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das 
Redes de Atenção em 
Saúde

02.09.01 - Contratação de 
consultoria para elaboração 
dos  Projetos Arquitetônicos e 
complementares 16/9/2023 07/01/2022 31/10/2023 15/8/2022 11/5/2022 24/9/2022 15/11/2023 06/06/2022 30/8/2022 14/9/2022 27/09/2022 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-ante Contract Under Execution 1

4.5
03.01.01.02 Contratação de consultoria para avaliação de 
impacto final Consultoria Impacto final $100.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.01.01.02 - Avaliação de 
Impacto Final 17/2/2025 3/4/2025 19/3/2025 28/4/2025 18/4/2025 3/4/2025 18/4/2025 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.6
03.01.02 Contratação de empresa de consultoria para 
avaliação de impacto intermediário do Projeto Amar

Consultoria impacto 
intermediário $20.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.01.02 - Avaliação 
Intermediária 19/6/2023 3/8/2023 19/7/2023 28/8/2023 18/8/2023 3/8/2023 18/8/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.7
03.01.01.01 Contratação de consultoria para linha de 
base do Projeto Amar Consultoria Linha Base $100.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração 03.01.01.01 - Linha de Base 18/4/2023 2/6/2023 18/5/2023 27/6/2023 17/6/2023 2/6/2023 17/6/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.8
03.01.03 Contratação de Consultoria para avaliação final 
do projeto Consultoria Avaliação Final $20.322,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração 03.01.03 - Avaliação Final 17/2/2025 3/4/2025 19/3/2025 28/4/2025 18/4/2025 3/4/2025 18/4/2025 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.9
03.02.01 Contratação de consultoria de monitoramento e 
estudos técnicos Consultoria monitoramento $58.790,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.02.01 - Realização de 
Estudos Técnicos 16/2/2023 2/4/2023 18/3/2023 27/4/2023 17/4/2023 2/4/2023 17/4/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.14
01.02.01 Contratação de empresa para prestação de 
serviço de suporte técnico Suporte Técnico $300.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da 
Gestão do SUS e melhoria 
da qualidade dos serviços

01.02.01 - Contratação de 
Serviço de Atendimento e 
Suporte Tecnico 16/6/2023 31/7/2023 16/7/2023 25/8/2023 15/8/2023 31/7/2023 15/8/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.16

02.01.01 Contratação de empresa de serviços 
especializados em Supervisão de Obras e Aspectos 
Ambientais - Nº 01  Hospital Regional de Cajazeiras

Supervisão de Obra - 
Cajazeiras (consultoria firma) $200.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das 
Redes de Atenção em 
Saúde

02.01.01 - Contratação de 
empresa de serviços 
especializados em Supervisão 
de Obras e Aspectos 
Ambientais - Nº 01 19/3/2023 3/5/2023 18/4/2023 28/5/2023 18/5/2023 3/5/2023 18/5/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.17

02.02.01 Contratação de empresa de serviços 
especializados em Supervisão de Obras e Aspectos 
Ambientais - Nº 02  Hospital Regional Janduhy Carneiro 
de Patos (macrorregional II)

Supervisão de Obra - 
Jandhuy Carneiro 
(consultoria firma) $200.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das 
Redes de Atenção em 
Saúde

02.02.01 -  Contratação de 
empresa de  serviços  
especializados em  
Supervisão de Obras e 
Aspectos Ambientais - Nº 02 19/3/2023 3/5/2023 18/4/2023 28/5/2023 18/5/2023 3/5/2023 18/5/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.18

 02.04.01 Contratação de empresa de  serviços  
especializados em  Supervisão de Obras e Aspectos 
Ambientais -  Nº 03 Hospital de Clínicas de Campina 
Grande/Maternidade de alta complexidade  

Supervisão de Obra - HC 
(consultoria firma) $200.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das 
Redes de Atenção em 
Saúde

02.04.01 - Contratação de 
empresa de serviços 
especializados em Supervisão 
de Obras e Aspectos 
Ambientais- Nº 03 19/3/2023 3/5/2023 18/4/2023 28/5/2023 18/5/2023 3/5/2023 18/5/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.19

02.05.01 Contratação de empresa de  serviços  
especializados em  Supervisão de Obras e Aspectos 
Ambientais -  Nº 04 Complexo Pediátrico Arlinda Marques 
- João Pessoa/PB

Supervisão de Obra - Arlinda 
Marques (consultoria firma) $40.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das 
Redes de Atenção em 
Saúde

02.05.01 - Contratação de 
empresa de serviços 
especializados em Supervisão 
de Obras e Aspectos 
Ambientais Nº 04 19/3/2023 3/5/2023 18/4/2023 28/5/2023 18/5/2023 3/5/2023 18/5/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.20

02.06.01 Contratação de empresa de  serviços  
especializados em  Supervisão de Obras e Aspectos 
Ambientais -  Nº 05  Complexo de Saúde Hospital 
Regional de Guarabira 

Supervisão de Obra - 
Jandhuy Saúde (consultoria 
firma) $200.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das 
Redes de Atenção em 
Saúde

02.06.01 - Contratação de 
empresa de  serviços  
especializados em  
Supervisão de Obras e 
Aspectos Ambientais -Nº 05 19/3/2023 3/5/2023 18/4/2023 28/5/2023 18/5/2023 3/5/2023 18/5/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.21

02.07.01 Contratação de empresa de  serviços  
especializados em  Supervisão de Obras e Aspectos 
Ambientais -  Nº 06  Maternidade Peregrino Filho (Patos) 

Supervisão de Obra - Patos) 
(consultoria firma) $200.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das 
Redes de Atenção em 
Saúde

02.07.01 - Contratação de 
empresa de  serviços  
especializados em  
Supervisão de Obras e 
Aspectos Ambientais -  Nº 06 19/3/2023 3/5/2023 18/4/2023 28/5/2023 18/5/2023 3/5/2023 18/5/2023 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.22

02.08.01 Contratação de empresa de serviços 
especializados em Supervisão de Obras e Aspectos 
Ambientais - Nº 07   Hospital Distrital Dr. José Gomes da 
Silva - Itaporanga

de empresa Obra - José 
Gomes da Silva (consultoria 
firma) $200.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das 
Redes de Atenção em 
Saúde

02.08.01 - Contratação de 
empresa de  serviços  
especializados em  
Supervisão de Obras e 
Aspectos Ambientais -  Nº 07 19/3/2023 3/5/2023 3/1/1900 12/2/1900 18/5/2023 18/1/1900 2/2/1900 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

4.24

02.05.04 Contratação de consultoria para elaboração de 
projetos arquitetônicos e complementares do complexo 
pediátrico Arlinda Marques Projetos Arquitetônicos $160.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das 
Redes de Atenção em 
Saúde

02.05.04 - Contratação de 
consultoria para elaboração 
de projetos arquitetônicos e 
complementares do complexo 
pediátrico Arlinda Marques 19/3/2023 3/5/2023 3/1/1900 12/2/1900 18/5/2023 18/1/1900 2/2/1900 Consulting Firms Quality and Cost Based Selection Ex-post Expected 1

Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado 

(USD) *
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida Local 
*

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Seleção * Método de Aquisição * Tipo de Supervisão * Estado * Lotes

Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real

Seleção Baseada na Qualificação dos Consultores (SQC)

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado 

(USD) *
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida Local 
*

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Seleção * Método de Aquisição * Tipo de Supervisão * Estado * Lotes

Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real

Seleção Direta (SD) / Seleção Direta de Consultor Individual

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado 

(USD) *
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida Local 
*

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Seleção * Método de Aquisição *
Tipo de 

Supervisão *
Estado * Lotes

Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real

Seleção de Consultor Individual (3CV) / Seleção de Consultor Individual (por convite aberto)

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado 

(USD) *
Valor Real  (USD) % Custo BID *

%  Contrapartida Local 
*

% Cofinanciamento * Componente * Produto * Tipo de Seleção * Método de Aquisição * Tipo de Supervisão * Estado * Lotes

Data Estimada Data Real Data Estimada Data Real

5.1
03.03.03.01 Contratação de de consultoria especializada 
em Engenharia Clínica Conultor Eng Clinico $100.400,00 $26.467,02 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.01 - Contratação de  
consultoria individual  
especializada em  Engenharia 
Clinica 14/10/2021 07/04/2022 11/02/2022 07/04/2022 Individual Consultants

Individual Consultant Selection 
(3CV) Ex-ante

Contract Under 
Execution 1

5.3
03.03.03.02 Contratação de consultor individual em 
engenharia Civil para Hospitais n°1 Consultor em engenhCivil $100.400,00 $25.099,20 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.02 - Contratação de  
consultoria individual  em  
Engenharia Civil para 
hospitais-  Nº. 01 02/02/2021 03/06/2022 03/05/2021 03/06/2022 Individual Consultants

Individual Consultant Selection 
(3CV) Ex-post

Contract Under 
Execution 1

5.4
03.03.03.03 Contratação de  consultoria individual  
Especialista Sócio Ambiental Consultoria Sóci. ´Ambiental $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.03 - Contratação de  
consultoria individual  
Especialista Sócio Ambiental 02/04/2023 01/07/2023 Individual Consultants

Individual Consultant Selection 
(3CV) Ex-post Expected 1

5.5
03.03.03.04 Contratação de consultor individual em 
engenharia Civil para Hospitais nº2 Consultor hospitais $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.04 - Contratação de  
consultoria individual  em  
Engenharia Civil para 
hospitais - Nº. 02 02/04/2023 01/07/2023 Individual Consultants

Individual Consultant Selection 
(3CV) Ex-post Expected 1

5.6

03.03.03.05 Contratação de  consultoria individual  nas  
áreas administrativa e financeira de Projetos com 
recursos internacionais  - Nº. 01

Consulto financeira de 
Projetos Projetos 
internacionais $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.05 - Contratação de  
consultoria individual  nas  
áreas administrativa e 
financeira de Projetos com 
recursos internacionais -- Nº. 
01 02/04/2023 01/07/2023 Individual Consultants

Individual Consultant Selection 
(3CV) Ex-post Expected 1

5.7
03.03.03.06 Contratação de um consultor individual para 
Direito Público Consulto Dir.Público $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.06 - Contratação de  
consultoria individual em 
Direito Público 03/02/2023 04/05/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected 1

5.8
03.03.03.07 Contratação de consultor individual em 
contabilidade pública Consultor cont. ´pública $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.07 - Contratação de  
consultoria individual em 
Contabilidade Pública 04/04/2023 03/07/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected 1

5.9
03.03.03.10 Contratação de consultor individual em 
gerencimento de projetos, documentação e estatítisca Consultor gerenc. Projetos $126.000,00 $28.483,54 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.10 - Contratação de  
consultoria individual 
gerenciamento de projetos, 
documentação e estatística 05/04/2023 04/07/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Contract Under Execution 1

5.10
03.03.03.11 Contratação de consultor individual para 
gerenciamento de software Consultor Gerenc Software $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.11 - Contratação de 
consultoria individual para 
gerenciamento de software 01/04/2023 30/07/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected

AquisiçãoInformação geral Financiamento Etapas
Publicação de Solicitação de Expressão de 

Interesse
Solicitação de Proposta Ata de Abertura de Propostas Relatório de Avaliação Ata de Abertura de Propostas Avaliação Final e Negociação de Contrato Notificação de Adjudicação
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Aquisição

Aquisição

Publicação da Solicitação de Expressão de 
Interesse

Solicitação de Proposta Relatório de Avaliação Final e Negociação de Contrato Notificação de Adjudicação Assinatura de Contrato

Informação geral Financiamento Etapas

Solicitação de Seleção Direta Notificação de Adjudicação Assinatura de Contrato

Informação geral Financiamento Etapas
Relatório de Avaliação Final e Negociação de 

Contrato
Assinatura de Contrato



5.11
03.03.03.12 Contratação de consultor individual para 
gerencimento de hardware e de rede de dados

Consultor gerenc hardware e 
rede de dados $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.12 - Contratação de 
consultoria individual para 
gerenciamento de hardware e 
rede de dados 02/04/2023 31/07/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected

5.12
03.03.03.13 Contratação de consultoria individual de 
analista de dados e Business Intelligence (BI)

Consultor analista de dados e 
BI $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.13 - Contratação de 
consultoria individual analista 
de dados e Business 
Intelligence (BI) 03/04/2023 01/08/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected 1

5.13

03.03.03.14 Contratação de consultoria individual para 
suporte técnico para atendimento de hardware e software 
Nº1

Consultor suporte técnico 
para hardware e software $112.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.14 -  Contratação de  
consultoria individual para 
suporte  técnico para 
atendimento de hardware e 
software - 02 und 04/04/2023 02/08/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected 1

5.14
03.03.03.09 Contratação de consultoria individual em 
Rede de Atenção a Saúde

Consulto Rede de Atenção à 
Saúde $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.09 - Contratação de 
consultoria individual em 
Redes de Atenção a Saúde 05/04/2023 03/08/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected 1

5.15
03.03.03.08 Contratação de consultor individual em 
monitoramento e avaliação de Projetos

Consulto monitoramento e 
avaliação à Projetos $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.08 - Contratação de 
consultoria individual em 
Monitoramento e Avaliação de 
Projetos 06/04/2023 04/08/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected 1

5.17

03.03.03.16 Contratação de  consultoria individual  nas  
áreas administrativa e financeira de Projetos com 
recursos internacionais  - Nº. 02

Consulto financeira de 
Projetos Projetos 
internacionais $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.16 - Contratação de  
consultoria individual  nas  
áreas administrativa e 
financeira de Projetos com 
recursos internacionais  -Nº. 
02 07/04/2023 05/08/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected 1

5.18
03.03.03.17 Contratação de  consultoria individual em 
Arquitetura para hospitais Consultor hospitais $100.400,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.17 - Contratação de  
consultoria individual  nas  
áreas administrativa e 
financeira de Projetos com 
recursos internacionais  -Nº. 
03 08/04/2023 06/08/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected 1

5.19

03.03.03.14 Contratação de  consultoria individual para 
suporte  técnico para atendimento de hardware e 
software Nº02

Consulto suporte  técnico 
para hardware software $112.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.14 -  Contratação de  
consultoria individual para 
suporte  técnico para 
atendimento de hardware e 
software - 02 und 09/04/2023 07/08/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected 1

5.20

03.03.03.15 Contratação de  consultoria individual para 
suporte  técnico para atendimento de hardware e 
software Nº03

Consulto suporte  técnico 
para hardware software $112.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, 
avaliação e administração

03.03.03.15 - Contratação de  
consultoria individual para 
suporte  técnico para 
atendimento de hardware e 
software     01 consultor 10/04/2023 08/08/2023 Individual Consultants Individual Consultant Selection (3CV) Ex-post Expected 1

$1.867.600,00



SISTEMAS NACIONAIS Works Nacional SystemDraft

Goods Under Review

Non-Consulting Services Expected

Consulting Firmas Process Ongoing

Proc. Id Nome do Processo * Descrição
Valor Estimado (USD) 

*
Valor Real  (USD)

% Custo BID 
*

%  Contrapartida 
Local *

% Cofinanciamento 
*

Componente * Produto * Tipo de Seleção *
Método de 
Aquisição *

Tipo de Supervisão * Estado * Lotes
Individual Consultants Evaluation of Bids/Proposals

Data Estimada * Data Real Data Estimada * Data Real Contract Under Execution

2.1

02.10.01 Aquisição de Equipamentos 
do Hospital da Mulher (Antiga 
Maternidade Frei Damião) EMH Hospital da Mulher $2.000.000,00 $0,00 5,00% 95,00%

02 - Consolidação das Redes de Atenção em 
Saúde

02.10.01 - Aquisição de equipamentos  
para o EMH  Hospital da Mulher 
(antiga Maternidade Frei Damião) 21/6/2023 19/9/2023 Goods Pregão Eletrônico Nacional System Expected 1 Contract Finished

2.2

02.06.03  Aquisição de equipamentos 
do Complexo de Saúde Hospital 
Reginonal de Guarabira EMH  Hospital Guarabira $468.552,78 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de Atenção em 
Saúde

02.06.03 - Aquisição de Equip. Médico-
Hospitalares para o Complexo de 
Saúde Hospital Regional de Guarabira 15/8/2024 13/11/2024 Goods Pregão Eletrônico Nacional System Expected 1

2.3
02.07.03 Aquisição de equipamentos 
da Maternidade Pererino Filho (Patos) EMH Maternidade Patos $284.860,66 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de Atenção em 
Saúde

02.07.03 - Aquisição de Equip. Médico-
Hospitalares para a Maternidade 
Peregrino Filho (Patos) 3/7/2025 1/10/2025 Goods Pregão Eletrônico Nacional System Expected 1

2.4

02.02.03 Aquisição de equipamento 
médicos hospitalares para o serviço 
de oncologia do Hospital Regional de 
Patos EMH  Hospital do BEM $3.000.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de Atenção em 
Saúde

02.02.03 - Aquisição de Equipamentos 
médico-hospitalares para o Hospital 
Regional Janduhy Carneiro 30/8/2023 28/11/2023 Goods Pregão Eletrônico Nacional System Expected 1

2.5

02.05.03 Aquisição de equipamentos 
do Complexo Pediátrico Arlinda 
Marques EMH  Compl. Arlinda Marques $200.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de Atenção em 
Saúde

02.05.03 - Aquisição de Equip. Médico-
Hospitalares para o Complexo 
Pediátrico Arlinda Marques - João 
Pessoa/PB 7/11/2024 5/2/2025 Goods Pregão Eletrônico Nacional System Expected 1

2.6

02.08.03 Aquisição de equipamentos 
do Hospital Distrital Dr. José Gomes 
da Silva (Itaporanga) EMH Hosp. Itaporanda $216.888,89 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de Atenção em 
Saúde

02.08.03 - Aquisição de Equip. Médico-
Hospitalares para o Hospital Distrital 
Dr. José Gomes da Silva - Itaporanga 29/10/2024 27/1/2025 Goods Pregão Eletrônico Nacional System Expected 1

2.7

02.03.01 Aquisição de equipamentos 
médicos e hospitalares para o serviço 
de cardiologia e neurologia para o 
Hospital Metropolitano de Santa Rita

Equipamentos médico-hospitalares 
Hosp. Metropolitano $1.344.366,78 $540.109,48 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de Atenção em 
Saúde

02.03.01 - Aquisição de Equipamentos 
para o Hospital Metropolitano de Santa 
Rita (Macroregional I) 21/6/2022 20/07/2022 19/9/2022 04/08/2022 Goods Pregão Eletrônico Nacional System

Contract Under 
Execution 1

2.9

01.02.02 Aquisição de equipamentos 
de tecnologia da informação e 
comunicação Equipamentos de TIC $3.000.000,00 $2.634.241,67 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.02.02 - Aquisição de equipamentos 
de TIC-Tecnologia da Informação e 
Comunicação 31/5/2022 27/09/2022 29/8/2022 18/10/2022 Goods Pregão Eletrônico Nacional System

Contract Under 
Execution 1

2.10

01.02.04 Aquisição de Equipamentos 
de TIC, Videoconferência, tele 
atendimento, storage, servidor e call 
center Equipamentos de TIC $1.000.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.02.04 - Aquisição de equipamentos  
de TIC, videoconferência, tele 
atendimento, storage, servidor e  call 
center 2/6/2023 31/8/2023 Goods Pregão Eletrônico Nacional System Expected 1

2.12
02.01.03 Aquisição de equipamentos 
do Hospital Regional de Cajazeiras EMH  Hospital Cajazeiras $206.013,89 $0,00 100,00% 0,00%

02 - Consolidação das Redes de Atenção em 
Saúde

02.01.03 - Aquisição de Equip. Médico-
Hospitalares para o Hospital Regional 
de Cajazeiras 18/6/2024 16/9/2024 Goods Pregão Eletrônico Nacional System Expected 1

3.4

03.03.01.01 Contratação de licença de 
uso de software e serviços técnicos de 
informática de apoio ao Projeto Softplan $180.000,00 $151.493,51 100,00% 0,00%

03 - Monitoramento, avaliação e 
administração

03.03.01.01 - Contratação de licença 
de uso de SOFTWARE e serviços 
técnicos de informática  de apoio ao 
Projeto 3/10/2022 11/05/2021 1/1/2023 15/07/2021

Non-Consulting 
Services Pregão Eletrônico Nacional System

Contract Under 
Execution 1

3.10

01.02.03 Contratação de empresa de 
serviço para licença de software (MS 
Windows, MS 365, CAD, 
Equipamentos Exames) Licenças de uso de software $290.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.02.03 - Aquisição de licenças de 
Software (MS Windows, MS 365, CAD, 
Equipamentos exames) 10/02//2023 30/10/2022 Goods Pregão Eletrônico Nacional System Process Ongoing 1

3.12

01.02.07 Aquisição de Licença de uso 
de Solução de PACS - Picture, 
Archiving and Comunication System Aquisição de Licençade PACS $350.000,00 $0,00 100,00% 0,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.02.07 - Aquisição de equipamentos 
de  Solução PACS - Picture Archiving 
and Communication System 7/12/2022 7/3/2023

Non-Consulting 
Services Pregão Eletrônico Nacional System Expected 1

3.15

01.03.01 Contratação de empresa 
para aplicação de sistema de gestão 
hospitalar para todas as unidades 
estaduais e da história clínica de 
atenção primária SGH $4.100.000,00 $0,00 76,00% 24,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.03.01 - Sistema de Gestão 
Hospitalar para todas as unidades 
estaduais de saúde e da história 
clínica em atenção primária 22/8/2022 20/11/2022

Non-Consulting 
Services Pregão Eletrônico Nacional System Process Ongoing 1

$16.640.683,00

Inicio Termino

Método de Aquisição Sistema Nacional
AquisiçãoInformação geral Financiamento Etapas
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2.13
01.06.03 Aquisição de Mobiliários e 
equipamentos para Escola de Saúde Pública Mobiliários e Equipamentos ESP $650.000,00 $0,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.06.03 - Aquisição de mobiliários e  
equipamentos  para Escola de Saúde Pública 9/12/2024 23/1/2025 9/3/2025 Goods

Procurement 100% funded by 
Agency Ex-post Expected 1 Comparação de Preços Contract Finished

3.1

01.01.03.02 Contratação de empresa para 
desenvolvimento de sistema de informação para 
modernização da Escola de Saúde Pública 
(Gestão Acadêmica, RH, EAD) $50.000,00 $0,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.01.03.02 - Manutenção Periódica do 
Entregável 01.01.03.01 30/5/2023 14/7/2023 28/8/2023

Non-Consulting 
Services

Procurement 100% funded by 
Agency Ex-post Expected 1 LPN

3.2

01.01.04.02 Contratação de empresa de serviço 
para sistema de acompanhamento e 
monitoramento das ações da SES Servico TIC $500.000,00 $0,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.01.04.02 - Manutenção Periódica do 
Entregável 01.01.04.01 1/3/2023 15/4/2023 30/5/2023

Non-Consulting 
Services

Procurement 100% funded by 
Agency Ex-post

Process
o 

Ongoing 1 LPN

3.18

01.04.01 Especialização e qualificação 
(facilitadores e equipe de gestão/apoio) em 
saúde da família com enfoque nas Redes de 
Atenção à Saúde e na mudança do modelo 
assitencial. Especialização pessoal SES $2.820.000,00 $417.120,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.04.01 - Especialização e qualificação em 
saúde da família com enfoque nas Redes de 
Atenção à Saúde e na mudança do modelo 
assistencial. 7/11/2021 6/1/2022 5/2/2022 02/05/2022

Non-Consulting 
Services

Procurement 100% funded by 
Agency Ex-post

Contract 
Under 

Executio
n 1 Sistema Nacional

3.20

01.04.03 Contratação para qualificar o processo 
de monitoramento das internações  por 
condições sensíveis a atenção básica Especialização e qualificação $15.000,00 $0,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.04.03 - Qualificação para o processo de 
monitoramento das internações por condições 
sensíveis a atenção básica. 13/9/2024 12/11/2024 12/12/2024

Non-Consulting 
Services

Procurement 100% funded by 
Agency Ex-post Expected 1 Comparação de Preços

3.22

01.07.03 Contratação de serviço para 
certificação do LACEN na linha de cuidado 
materno infantil

Consultoria para certificação do 
LACEN $70.000,00 $0,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.07.03 - Certificação do LACEN na LC 
Materno-Infantil (linha de cuidado) 23/1/2023 24/3/2023 23/5/2023

Non-Consulting 
Services

Procurement 100% funded by 
Agency Ex-post Expected 1 Comparação de Preços

3.23

01.08.01 Contratação de empresa de 
publicidade para campanha de educação e 
informação e saúde Campanhas públicas de saúde $1.030.104,00 $0,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.08.01 - Campanhas de educação e 
informação em saúde 22/12/2023 21/1/2024 20/2/2024

Non-Consulting 
Services

Procurement 100% funded by 
Agency Ex-post Expected 1 LPN

4.12

01.06.01 Contratação de consultoria para 
elaboração dos projetos arquitetônicos e 
complementares da Escola da Saúde Pública

Projetos Escola de Saúde 
Pública $75.000,00 $0,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.06.01 - Projetos arquitetônicos e 
complementares A1-Nº 02 16/6/2023 14/9/2023 13/11/2023 Consulting Firms

Procurement 100% funded by 
Agency Ex-post

Process
o 

Ongoing 1 SBQC

4.13

 01.07.01 Contratação de empresa para 
elaboração dos projetos arquitetônicos e 
complementares do LACEN Projetos LACEN $80.000,00 $0,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.07.01 - Projeto Executivo de Readequação 
Física do LACEN A1- Nº 03 1/6/2023 30/8/2023 29/10/2023 Consulting Firms

Procurement 100% funded by 
Agency Ex-post Expected 1 SBQC

4.23

01.05.01 Contratação de consultoria para 
elaboração dos projetos arquitetônicos e 
complementares da Secretaria Estadual de 
Saúde Projetos SES $75.000,00 $0,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.05.01 -  Projetos arquitetônicos e 
complementares A1- Nº 01 11/7/2023 9/10/2023 8/12/2023 Consulting Firms

Procurement 100% funded by 
Agency Ex-post

Process
o 

Ongoing 1 SBQC

5.16
01.04.04 Contrtatação de de serviço para 
qualificação em AIDPI neonatal e pediátrica Qualificações $240.000,00 $0,00 0,00% 100,00%

01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e 
melhoria da qualidade dos serviços

01.04.04 - Qualificação em AIDPI neonatal e 
pediátrico 13/9/2024 12/11/2024 12/12/2024 Individual Consultants

Procurement 100% funded by 
Agency Ex-post Expected 1 Coonsultoria Individual

$5.605.104,00

Aquisição
Publicação de Aviso 

Específico de Aquisições
Assinatura de ContratoDocumento de Licitação 

100% CONTRAPARTIDA LOCAL

Informação geral Financiamento Etapas


