





Método de Aquisição Sistema Nacional																		
Informação geral		Financiamento					Etapas				Aquisição							
Proc. ID	Nome do Processo	Descrição	Valor Estimado (R\$)	Valor Real (R\$)	% Conv. RCI	% Contingência Local	% Cofinanciamento	Componente	Produto	Início		Término		Tipo de Seleção	Módulo de Aquisição	Tipo de Supervisão	Estado	Lotes
										Data Estimada *	Data Real	Data Estimada *	Data Real					
#/UBI/RE																		
2.1	02.10.01 Aquisição de Equipamentos do Hospital da Mulher (Antiga Maternidade Frei Damão)	EMH Hospital da Mulher	\$3.852.000,00	\$0,00	5,00%	95,00%	02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde	02.10.01 - Aquisição de equipamentos para o EMH Hospital da Mulher (antiga Maternidade Frei Damão)	21/6/2023		19/9/2023		Goods	Pregão Eletrônico	Nacional System	Expected		1
2.2	02.06.03 Aquisição de equipamentos do Complexo de Saúde Hospital Regional de Guarabira	EMH Hospital Guarabira	\$593.395,46	\$0,00	100,00%	0,00%	02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde	02.06.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Complexo de Saúde Hospital Regional de Guarabira	15/8/2024		13/11/2024		Goods	Pregão Eletrônico	Nacional System	Expected		1
2.3	02.07.03 Aquisição de equipamentos da Maternidade Peresino Filho (Patos)	EMH Maternidade Patos	\$284.660,66	\$0,00	100,00%	0,00%	02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde	02.07.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para a Maternidade Peresino Filho (Patos)	3/7/2025		1/10/2025		Goods	Pregão Eletrônico	Nacional System	Expected		1
2.5	02.05.03 Aquisição de equipamentos do Complexo Pedagógico Arinda Marques	EMH Compl. Arinda Marques	\$600.000,00	\$0,00	100,00%	0,00%	02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde	02.05.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Complexo Pedagógico Arinda Marques - João Pessoa/PB	7/11/2024		5/2/2025		Goods	Pregão Eletrônico	Nacional System	Expected		1
2.6	02.08.03 Aquisição de equipamentos do Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva (Raporanga)	EMH Hosp. Raporanga	\$216.888,89	\$0,00	100,00%	0,00%	02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde	02.08.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Hospital Distrital Dr. José Gomes da Silva - Raporanga	29/10/2024		27/1/2025		Goods	Pregão Eletrônico	Nacional System	Expected		1
2.7	02.03.01 Aquisição de equipamentos médicos e hospitalares para o serviço de cardiologia e neurologia para o Hospital Metropolitano de Santa Rita	Equipamentos médico-hospitalares Hosp. Metropolitano	\$2.342.537,99	\$540.109,48	100,00%	0,00%	02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde	02.03.01 - Aquisição de Equipamentos para o Hospital Metropolitano de Santa Rita (Macrorregional I)	21/6/2022	20/07/2022	19/9/2022	04/08/2022	Goods	Pregão Eletrônico	Nacional System	Contract Under Execution		1
2.9	01.02.02 Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação	Equipamentos de TIC	\$3.000.000,00	\$2.634.241,67	100,00%	0,00%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.02.02 - Aquisição de equipamentos de TIC-Tecnologia da Informação e Comunicação	31/5/2022	27/09/2022	29/8/2022	18/10/2022	Goods	Pregão Eletrônico	Nacional System	Contract Under Execution		1
2.10	01.02.04 Aquisição de Equipamentos de TIC, Videoconferência, tele atendimento, storage, servidor e call center	Equipamentos de TIC	\$700.000,00	\$0,00	100,00%	0,00%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.02.04 - Aquisição de equipamentos de TIC, Videoconferência, tele atendimento, storage, servidor e call center	2/6/2023		3/18/2023		Goods	Pregão Eletrônico	Nacional System	Expected		1
2.12	02.01.03 Aquisição de equipamentos do Hospital Regional de Cajazeiras	EMH Hospital Cajazeiras	\$406.000,00	\$0,00	100,00%	0,00%	02 - Consolidação das Redes de Atenção em Saúde	02.01.03 - Aquisição de Equip. Médico-Hospitalares para o Hospital Regional de Cajazeiras	18/6/2024		16/9/2024		Goods	Pregão Eletrônico	Nacional System	Expected		1
3.2	01.01.04.01 Contratação de empresa para sistema de acompanhamento e monitoramento das ações de SES, relacionadas as gerências, unidades de saúde, hospitais com dashboard auxiliando na tomada de decisões	Empresa para monitoramento das ações da SES	\$1.300.000,00	\$0,00	61,54%	38,46%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.01.04.01 - Contratação de empresa para sistema de acompanhamento e monitoramento das ações de SES, relacionadas as gerências, unidades de saúde, hospitais com dashboard auxiliando na tomada de decisões	14/2/2023		16/9/2023		Non-Consulting Services	Pregão Eletrônico	Nacional System	Process Ongoing		1
3.4	03.03.01.01 Contratação de licença de uso de software e serviços técnicos de informática de apoio ao Projeto	Softplan	\$180.000,00	\$161.493,51	100,00%	0,00%	03 - Monitoramento, avaliação e administração	03.03.01.01 - Contratação de licença de uso de SOFTWARE e serviços técnicos de informática de apoio ao Projeto	3/10/2022	11/05/2021	1/1/2023	15/07/2021	Non-Consulting Services	Pregão Eletrônico	Nacional System	Contract Under Execution		1
3.10	01.02.03 Contratação de empresa de serviço para licença de software (MS Windows, MS 365, CAD, Equipamentos Exames)	Licenças de uso de software	\$290.000,00	\$0,00	100,00%	0,00%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.02.03 - Aquisição de licenças de Software (MS Windows, MS 365, CAD, Equipamentos exames)	10/02/2023		30/10/2022		Goods	Pregão Eletrônico	Nacional System	Process Ongoing		1
3.12	01.02.07 Aquisição de Licença de uso de Solução de PACS - Picture Archiving and Communication System	Aquisição de Licença PACS	\$350.000,00	\$0,00	100,00%	0,00%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.02.07 - Aquisição de equipamentos de Solução PACS - Picture Archiving and Communication System	7/12/2022		7/3/2023		Non-Consulting Services	Pregão Eletrônico	Nacional System	Expected		1
3.15	01.03.01 Contratação de empresa para aplicação de sistema de gestão hospitalar para todas as unidades estaduais e da história clínica de atenção primária	SGH	\$4.995.000,00 \$19.038.683,00	\$0,00	62,66%	37,34%	01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.03.01 - Sistema de Gestão Hospitalar para todas as unidades estaduais de saúde e da história clínica em atenção primária	22/8/2022		20/11/2022		Non-Consulting Services	Pregão Eletrônico	Nacional System	Process Ongoing		1

100% CONTRAPARTIDA LOCAL

\$5.095.104,00

100% CONTRAPARTIDA LOCAL																					
Informação geral			Financiamento					Etapas					Aquisição								
Proc. Id	Nome do Processo	Descrição	Valor Estimado (USD)	Valor Real (USD)	% Custeio BID	% Contrapartida (local)	% Cofinanciamento	Componente	Produto	Publicação de Aviso Específico de Aquisições		Documento de Licitação		Assinatura de Contrato		Tipo de Seleção	Método de Aquisição	Tipo de Supervisão	Estado	Local	
										Data Estimada	Data Real	Data Estimada	Data Real	Data Estimada	Data Real						
2.13	01.06.03 Aquisição de Mobiliários e equipamentos para Escola de Saúde Pública	Mobiliários e Equipamentos ESP	\$650.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%		01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.06.03 - Aquisição de mobiliários e equipamentos para Escola de Saúde Pública	9/12/2024		23/1/2025		9/3/2025		Goods	Procurement 100% funded by Agency	Ex-post	Expecte d	1	Preço Eletrônico
3.1	01.01.03.02 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Desenvolvimento de Sistema de Informação para modernização da Escola de Saúde Pública - Sistema de Gestão de bolsas (RH)	Serviço de TIC	\$120.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%		01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.01.03.02 - Manutenção Periódica do Entreatvel 01.01.03.01	30/5/2023		14/7/2023		28/8/2023		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Ex-post	Expecte d	1	LPN
3.1	01.04.02 Contratação de empresa de comunicação para serviço de produção de material didático e gráfico	Serviço de Material didático e gráfico	\$120.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%		01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.04.02 - Serviços de Produção de Material Didático e Gráfico	9/3/2023		08/05/2023		22/6/2023		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Ex-post	Expecte d	1	Preço Eletrônico
3.18	01.04.01.01 Especialização e qualificação (facilitadores e equipe de gestabolsas) em saúde da família com enfoque nas Redes de Atenção à Saúde e na mudança do modelo assistencial.	Especialização pessoal SES	\$1.426.000,00	\$417.120,00	0,00%	100,00%		01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.04.01 - Especialização e qualificação em saúde da família com enfoque nas Redes de Atenção à Saúde e na mudança do modelo assistencial	7/11/2021		6/1/2022		5/2/2022	02/05/2022	Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Ex-post	Contract Under Execution	1	Sistema Nacional
	01.04.01.01 - Congresso em Atenção Primária à Saúde	Qualificação	\$280.000,00		15,00%	85,00%															
3.20	01.04.03 Contratação para qualificar o processo de monitoramento das internações por condições sensíveis a atenção básica	Especialização e qualificação	\$15.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%		01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.04.03 - Qualificação para o processo de monitoramento das internações por condições sensíveis a atenção básica	13/6/2024		12/1/2024		12/1/2024		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Ex-post	Expecte d	1	Sistema Nacional
	01.04.05 Qualificação para Gestores em Rede de Atenção à Saúde (Projeto de Apoio Institucional)	Qualificação	\$774.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%		01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.04.05 Qualificação para Gestores em Rede de Atenção à Saúde (Projeto de Apoio Institucional)												
	01.04.06 Qualificação em IAD para Atenção Primária à Saúde em Doenças Crônicas	Qualificação	\$30.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%		01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.04.06 Qualificação em IAD para Atenção Primária à Saúde em Doenças Crônicas												
3.22	01.07.03 Contratação de serviço para certificação do LACEN na linha de cuidado materno-infantil	Serviço para certificação do LACEN	\$70.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%		01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.07.03 - Certificação do LACEN na LC Materno-Infantil (linha de cuidado)	23/1/2023		24/3/2023		23/5/2023		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Ex-post	Expecte d	1	Sistema Nacional
3.23	01.08.01 Contratação de empresa de publicidade para campanha de educação e informação em saúde	Campanhas públicas de saúde	\$1.030.104,00	\$0,00	0,00%	100,00%		01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.08.01 - Campanhas de educação e informação em saúde	22/12/2023		21/1/2024		20/2/2024		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Ex-post	Expecte d	1	Sistema Nacional
4.13	01.07.01 Contratação de empresa para elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares do LACEN	Projetos LACEN	\$80.000,00	\$0,00	0,00%	100,00%		01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.07.01 - Projeto Executivo de Readequação Física do LACEN A1- N° 03	1/6/2023		30/8/2023		29/10/2023		Consulting Firms	Procurement 100% funded by Agency	Ex-post	Expecte d	1	LPN
5.16	01.04.04 Contratação de de serviço para qualificação em AIDPI neonatal e pediátrica	Qualificações	\$500.000,00 \$5.095.104,00	\$0,00	0,00%	100,00%		01 - Fortalecimento da Gestão do SUS e melhoria da qualidade dos serviços	01.04.04 - Qualificação em AIDPI neonatal e pediátrico	13/9/2024		12/1/2024		12/1/2024		Non-Consulting Services	Procurement 100% funded by Agency	Ex-post	Expecte d	1	Sistema Nacional